	
	Мероприятия
	Срок

	Создание нормативного обеспечения введения ФГОС НОО
	Разработка плана-графика введения ФГОС начального общего образования  ОУ 
	декабрь

2010 г.

	
	Разработка и утверждение основной образовательной  программы начального общего образования ОУ 
	март

2011 г.

	
	Разработка (на основе базисного учебного плана) и утверждение учебного плана ОУ
	апрель -август 2011 г.

	
	Разработка рабочих программ с учетом примерных программ по учебным предметам
	март  2011 г.

	
	Определение списка учебников в соответствии с федеральным перечнем.  
	апрель - май  2011 г

	
	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОУ 
	апрель – июнь 2011г.

	Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС НОО
	Разработка положения о стимулировании труда на основе новой методики формирования системы оплаты и стимулирования труда в образовательных учреждениях.
	август 2-011

	Создание организационного обеспечения введения ФГОС НОО
	Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС начального общего образования.
Создание рабочих групп по введению ФГОС НОО.

	2010–2011 гг.

	
	Участие в семинарах по вопросам введения ФГОС начального общего образования.
	По плану ДО

	
	Подготовка и проведение публичного отчета
	Сентябрь-октябрь 2011

	
	Организация и проведение мониторинга по введению ФГОС НОО.
	в течение года

	Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО
	Участие в курсах повышения квалификации педагогических работников и руководителей системы образования с учетом ФГОС НОО.
	в  течение года

	
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО.
	август 2011

	Создание информационного обеспечения введения ФГОС НОО
	Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования  с использованием сайта школы. 
	2010–2012гг.

	
	Проведение собрания для родителей.
	Согласно графика родительских соьраний

	Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО
	Приведение материально – технического обеспечения в соответствие федеральным требованиям к минимальной оснащенности учебного процесса
	в  течение  2011-2012уч.г.


